

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Cierre de Fase de Requerimientos y Fundamentación de Negocio (EDT 1.7)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S1-007 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 24/08/2026 — **Estado:** **En Elaboración / Pendiente de Revisión**
- **Período de Ejecución:** Semana 1 (12/08/2026 al 24/08/2026)
- **Equipo de Trabajo:** Steeven Toala (Líder / Arquitecto), Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX), Nixon Hurtado (Backend / DBA), Andrea Vasquez (Frontend / QA)

2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA SEMANA 1

Durante la **Semana 1: Análisis y Planificación**, el equipo de desarrollo cumplió satisfactoriamente con el 100 % de los objetivos fijados en el cronograma maestro del proyecto **SIGE**. Se formalizó el levantamiento del flujo documental del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se especificaron los requerimientos bajo estándar IEEE 830, se delimitaron las reglas de negocio deterministas (*Validation Gates*) y se consolidó el Caso de Negocio con un Retorno de Inversión (ROI) superior al **+3,660 %**.

3. ARTEFACTOS PRODUCIDOS Y ENTREGABLES CONSOLIDADOS




Figura 1: Mapa de Entregables Consolidados y Flujo de Dependencias de la Semana 1.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

3.1. Índice de Entregables de la Semana 1 (Estructura EDT)

- EDT 1.1 – Levantamiento de Información del Proceso Actual:** Diagnóstico del flujo manual actual, cuellos de botella y mapeo de formatos SGC (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 y UTA-SGC-A-2-1-P7-T2).
- EDT 1.2 – Identificación de Actores y Procesos:** Caracterización de los 5 roles (Elaborador, Revisor, Validador, Aprobador, Administrador), matriz de poder/interés y matriz RACI de 10 procesos.
- EDT 1.3 – Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales:** 24 requerimientos funcionales y 8 no funcionales formalizados bajo estándar IEEE 830.
- EDT 1.4 – Definición del Alcance, Restricciones y Objetivos:** Objetivos SMART, límites del proyecto (In/Out-Scope) y Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM).
- EDT 1.5 – Reglas de Negocio y Validation Gates:** Formalización lógica de compuertas deterministas, fechas inmutables del servidor, autocompletado y validación de evidencias en MinIO.
- EDT 1.6 – Caso de Negocio (Business Case):** Estudio de viabilidad económica, presupuesto de \$630.30 USD, ahorro anual de \$23,700.00 USD, ROI de +3,660.0% y matriz de mitigación de 5 riesgos.

4. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO

Integrante	Rol Principal	Horas	Tareas Culminadas	Estado
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	18 h	Scope, Validation Gates, SAD preliminar	100 % Completo
Heidy Villavicencio	Analista de Requerimientos / UI-UX	16 h	Relevamiento As-Is, SRS IEEE 830, RACI	100 % Completo
Nixon Hurtado	Desarrollador Backend / DBA	15 h	Reglas de datos, Modelo ER inicial, MinIO	100 % Completo
Andrea Vasquez	Desarrolladora Frontend / QA Tester	15 h	Pruebas de requerimientos, RTM, RNF	100 % Completo
TOTAL SEMANA 1	Equipo de Desarrollo SIGE	64 h	6 Paquetes de Trabajo EDT	Aprobado

Tabla 1: Matriz de Control de Esfuerzo y Desempeño - Semana 1.

5. CONCLUSIÓN Y TRANSICIÓN A LA SEMANA 2

Con la culminación de la Semana 1, el proyecto **SIGE** cuenta con una base sólida de ingeniería de requerimientos para ingresar a la **Semana 2: Diseño Rápido y Arquitectura**, donde se

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 1	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 1	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

generarán los diagramas UML de Casos de Uso, la Clean Architecture en .NET 9, los diagramas de secuencia/clases, el modelo relacional en PostgreSQL 16, los prototipos UI/UX en Figma y la orquestación en Docker Compose.

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación final de entregables de la Semana 1 / Pendiente de revisión	Heidy Villavicencio	Pendiente de Revisión

8. ANEXOS

Anexo 1: Acta de Validación de Línea Base de Requerimientos

Se certifica la entrega formal de los 6 documentos técnicos de la Semana 1 para revisión por el docente tutor de la cátedra de Gestión de Proyectos de Software.