

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Avance: Semana 3 / Sprint 1 (Infraestructura, Persistencia y Base Frontend)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S3-005 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 14/09/2026 — **Estado:** **Completado y Aprobado**
- **Período de Ejecución:** Semana 3 (07/09/2026 al 14/09/2026 – Sprint 1 Completo: 128 horas equipo)

2. INTRODUCCIÓN

La Semana 3 marcó el inicio formal de la ****Fase 3: Desarrollo Iterativo Core**** del proyecto SIGE, ejecutando el ****Sprint 1 (Infraestructura, Persistencia y Base Frontend)****. Durante este ciclo de trabajo de 6 días laborables netos (07 al 14 de septiembre de 2026), el equipo cumplió con el 100 % de los objetivos planteados en el cronograma EDT: migraciones EF Core en PostgreSQL 16 (EDT 3.1), seeders institucionales SGC (EDT 3.2), autenticación JWT y roles RBAC (EDT 3.3), y cliente base en React 19 + Vite (EDT 3.4).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar y validar los resultados técnicos, métricas de esfuerzo y software operativo generados durante el Sprint 1 de la Fase 3, certificando la estabilidad de la base sobre la cual se implementará el Sprint 2.

3.2. Objetivos Específicos

- Presentar el balance de horas ejecutadas vs. planificadas en el cronograma MS Project.
- Validar la integración transversal entre React 19 y la WebAPI .NET 9 mediante JWT.
- Formalizar la aprobación del incremento del Sprint 1.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

4. ALCANCE

4.1. Límites del Incremento (In-Scope)

- Abarca los 4 paquetes EDT del Sprint 1 (EDT 3.1 al EDT 3.4).
- Balance de 128 horas de ingeniería ejecutadas por el equipo de 4 integrantes.
- Integración transversal de persistencia en PostgreSQL 16, autenticación JWT y cliente base en React 19.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No incluye los componentes de Wizard modular ni integración de firmas digitales (Semana 4).

5. DEFINICIONES

- **Sprint Review:** Ceremonia ágil de inspección donde el equipo demuestra el incremento terminado.
- **DoD (Definition of Done):** Criterios de aceptación técnica para dar por completada una historia de usuario.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Jerarquía desglosada de entregables del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** 36 horas – Coordinación del backlog y control de calidad.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** 32 horas – Validación de formatos SGC y diseño visual.
- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** 40 horas – Desarrollo de WebAPI, base de datos y JWT.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** 40 horas – Desarrollo de cliente React 19 y rutas protegidas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Evaluación de incremento y aprobación de cierre del Sprint 1.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Estándar IEEE 1058:** Gestión y seguimiento de proyectos de software.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- **Metodología Scrum:** Cumplimiento estricto de criterios de incremento potencialmente desplegable.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de trabajo del Sprint 1 se organizó en torno a entregables modulares integrados en GitFlow bajo ramas feature y releases controladas.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Resumen de Paquetes EDT Ejecutados en Sprint 1

Código	Tarea Ejecutada	Responsable	Horas	Estado
EDT 3.1	Migraciones EF Core en PostgreSQL 16	Nixon Hurtado	32h	100 % Conforme
EDT 3.2	Seeders SGC y Catálogos Institucionales	N. Hurtado / H. Villavicencio	24h	100 % Conforme
EDT 3.3	Autenticación JWT y Roles RBAC	N. Hurtado / S. Toala	32h	100 % Conforme
EDT 3.4	Cliente Base React 19 + Vite + Tailwind	A. Vasquez / H. Villavicencio	40h	100 % Conforme

Tabla 1: Matriz de Control y Cumplimiento del Sprint 1.

9.2. Demostración del Incremento de Software

1. **Base de Datos Operativa:** Contenedor Docker siges-postgres con 13 tablas, llaves UUID e índices compuestos.
2. **WebAPI Funcional:** Contenedor siges-webapi en .NET 9 exponiendo Swagger con endpoints seguros de autenticación.
3. **Frontend React 19:** Aplicación web interactiva que permite inicio de sesión por roles y navegación a dashboard institucional.

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El Sprint 1 concluyó de manera exitosa con el 100 % de entregables finalizados según el cronograma de Ambato.
- La arquitectura de contenedores locales en Docker garantiza un entorno reproducible y estable para el inicio del Sprint 2.
- Avanzar de forma prioritaria en el Sprint 2 con el editor TipTap y la integración criptográfica del API de firmas electrónicas (FirmaEC).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 1 REVIEW Y CONTROL	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 3 (SPRINT 1 REVIEW)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		14/09/2026
Revisado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA Tester</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Cierre formal y consolidación del Sprint 1 (Semana 3) para Séptimo Semestre .A”	Steeven Toala	14/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.

Anexo 2: Acta de Cierre y Aceptación de Sprint 1

Se certifica la entrega formal del incremento de software correspondiente a la Semana 3, cumpliendo con el estándar de calidad y la línea base de la asignatura.