Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: HITO 3: Sprint 2 Review: Wizard y Persistencia Operativa – Código EDT: 3.8

2. INTRODUCCIÓN

El cierre del Sprint 2 marca la culminación de la primera fase constructiva del sistema SIGE, donde confluyen la interfaz de usuario modular del Wizard y los servicios transaccionales de persistencia en la base de datos PostgreSQL 18. En este documento se formaliza la revisión colegiada del Sprint 2 llevada a cabo el 22 de septiembre de 2026 ante el docente asesor Ing. Paulo Torres, certificando la operatividad demostrada del autoguardado asíncrono, la navegación guiada por pasos y la persistencia atómica en caliente sin recargas del navegador.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar y aprobar formalmente el Hito 3 correspondiente a la revisión del Sprint 2 (Wizard y Persistencia Operativa), verificando la conformidad funcional ante el docente asesor.

3.2. Objetivos Específicos

- Realizar la demostración en vivo del autoguardado asíncrono en TipTap sin pérdida de datos.
- Verificar la persistencia íntegra de borradores en la base de datos PostgreSQL 18.
- Validar el cumplimiento de los Requisitos Funcionales RF-03 al RF-06 del SRS IEEE 830.
- Suscribir el acta formal de aprobación de Hito 3.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Demostración operativa de EDT 3.4 a EDT 3.7.
- Inspección en vivo de tablas y registros creados en PostgreSQL 18.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Módulo de Matriz Dinámica y carga de evidencias MinIO (Sprint 3).

5. DEFINICIONES

- **Sprint Review:** Ceremonia Scrum donde el equipo de desarrollo presenta el incremento de producto potencialmente desplegable a los interesados para su inspección y adaptación.
- **Incremento de Producto:** Suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante el Sprint que cumplen la Definición de Terminado (DoD).
- **Definición de Terminado (DoD):** Criterios formales de calidad que debe satisfacer un módulo para considerarse listo para producción.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (Responsables EDT 3.8):** Conducción de la demostración en vivo, sustentación y preparación del entorno.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Product Owner):** Inspección del incremento, emisión de observaciones y firma de aprobación.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Scrum Guide 2020: The Sprint Review Event.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se realizó una sesión demostrativa de 60 minutos el 22 de septiembre de 2026. En la Figura 1 se ilustra el incremento del Wizard operativo demostrado.




Figura 1: Demostración Funcional del Wizard Operativo con Autoguardado en DB.

Ítem	Funcionalidad Evaluada	Resultado de la Demostración	Veredicto
1	**Creación de Borrador**	Docente crea plan en período 2026; UUID generado en BD.	Conforme
2	**Edición en TipTap**	Texto enriquecido con negrita y listas renderizado fielmente.	Conforme
3	**Autoguardado Debounce**	Espera 1.5s sin teclear y dispara petición PUT atómica.	Conforme
4	**Cierre y Recarga**	Se forzó recarga con F5; el texto completo fue recuperado intacto.	Conforme
5	**Navegación por Pasos**	Validación de avance funcional sin saltos no autorizados.	Conforme

Tabla 1: Matriz de Pruebas de Aceptación del Sprint 2.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Verificación de Criterios del Sprint 2

9.2. Acta de Aprobación de Hito 3

El docente evaluador Ing. Paulo Torres certifica la conformidad del Sprint 2, autorizando el inicio de las tareas del Sprint 3: Desarrollo de la Matriz Dinámica de Actividades y Almacenamiento MinIO S3 a partir del 23 de septiembre de 2026.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		22/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		22/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	22/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Acta Formal de Revisión y Cierre del Sprint 2.